



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind asigurarea finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta precum și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4132/17.04.2019, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”, cod SMIS: 125292

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere Referatul de aprobare nr. 25355/03.12.2024 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune asigurarea finalizării proiectului până la 30.06.2025 și a cheltuielilor estimate legate de acesta precum și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4132/17.04.2019, ca proiect nefuncțional, pentru proiectul *proiectului „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”, cod SMIS: 125292*, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Compartimentul Juridic, Administrație Locală nr. 25836/06.12.2024, precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând seama de OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și de articolul unic litera d) din OG nr. 25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în OUG nr. 36/2023,

luând în considerare Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023 prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

în baza prevederilor contractului de finanțare nr. 4132/17.04.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj și a Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 a Autorității de Management a Programul Operațional Regional 2014-2020, privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2025 a proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se asigură finalizarea proiectului „*Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj*”, cod SMIS: 125292 până la data de 30.06.2025, a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, precum și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4132/17.04.2019.

Art. 2. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj se angajează să finanțeze din resurse financiare proprii toate cheltuielile neeligibile, astfel cum acestea vor rezulta din documentele justificative aferente activităților nefinalizate ale proiectului până la data menționată la art. 1.

Art. 3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.325

Adoptată la data de 16.12.2024

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu
un număr de 37 voturi “PENTRU”

AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
MARIAN MECU

**REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind**

asigurarea finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta precum și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4132/17.04.2019, pentru proiectul „**Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj**”, cod SMIS: 125292

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „**Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj**”, cod SMIS 125292, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT Județul Dolj are numărul 4132 și a fost semnat în data de 17.04.2019, valoarea proiectului fiind în valoare de 16.389.557,51 lei, inclusiv TVA.

În urma finalizării procedurii de achiziție a lucrărilor de intervenție pentru „**Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj**” a fost încheiat acordul contractual nr 87/15.12.2020 cu S.C. TEAM WORLD CONSTRUCT S.R.L.

În data de 21.12.2023, prin Nota OI nr. 23036259, privind modificarea contractului de finanțare, proiectul a fost încadrat ca nefuncțional, și prin urmare, perioada de implementare a acestuia a fost prelungită până la data de 31.12.2024.

Antreprenorul a finalizat lucrările, în prezent procesul de recepție la terminarea lucrărilor este în curs de perfectare, respectiv de semnare a procesului verbal.

După recepția la terminarea lucrărilor, este imperios necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu, înainte de darea în folosință a clădirii. Se preconizează că această autorizație va fi emisă la începutul anului 2025.

Stadiul activităților prevăzute în cadrul acestui proiect este următorul:

DENUMIRE ACTIVITATE	STADIU
II.1 ASIGURAREA MANAGEMENTULUI PROIECTULUI	
II.1.1. Derularea managementului proiectului după depunerea cererii de finanțare	Permanent, până la finalizarea tuturor activităților, atingerea indicatorilor și obținerea rezultatelor din cererea de finanțare.
II.2 INFORMARE SI PUBLICITATE	
II.2.1. Contractarea serviciilor de informare și publicitate	A fost semnat contractul nr. 63/22.07.2019.
II.2.2. Implementarea măsurilor de informare și publicitate	Au fost realizate panoul temporar, placa permanentă, bannerul vertical (roll-up) și au fost publicate 3

	anunțuri de presă, urmând ca după realizarea recepției lucrărilor să fie publicat și cel de-al 4-lea anunț de presă.
II.3. ASIGURAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA	
II.3.1. Elaborarea documentației tehnico-economice, faza PT și obținerea autorizației de construire	01.07.2019 – 31.08.2019
II.3.2. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului	Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului au fost asigurate pe perioada de derulare a procedurii de achiziție publică de lucrări, pe parcursul derulării contractului de lucrări și se va încheia odată cu recepția la terminarea lucrărilor.
II.4 CONTRACTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE	
II.4.1 Contractarea lucrărilor de intervenție asupra clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea creșterii eficienței energetice, a rezistenței și stabilității acesteia	A fost încheiat contractul nr. 87/15.12.2020.
II.4.2 Execuția lucrărilor de intervenție asupra clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea creșterii eficienței energetice, a rezistenței și stabilității acesteia	Ordinul de începere a lucrărilor nr. 1714, a fost emis în data de 25.01.2021, lucrările fiind finalizate în prezent.
II 4.3. Recepție lucrări	Procedura de recepție a lucrărilor este în curs.
II.5 CONTRACTAREA SI DERULAREA SERVICIILOR DE DIRIGENTIE DE SANTIER	
II.5.1. Contractarea serviciilor de dirigenție de șantier	A fost încheiat contractul nr. 75/19.10.2020.
II.5.2. Derularea contractului de dirigenție de șantier	Serviciile de dirigenție au fost prestate pe durata contractului de lucrări și, de asemenea, în perioada de garanție acordată de către antreprenor.
II.6 DEPUNEREA CERERII DE RAMBURSARE FINALE	
II.6.1. Întocmirea și depunerea cererii de rambursare finală	01.01.2024 – 29.02.2024

Din aceste considerente, pentru atingerea tuturor indicatorilor și obținerea rezultatelor din cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare, respectiv darea în funcțiune a clădirii, solicităm prelungirea perioadei actuale de implementare a proiectului, conform Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024, până pe data de 30.06.2025, toate sumele necesare urmând a fi asigurate din bugetul UAT Județul Dolj pentru anul 2025.

Având în vedere cele mai sus-menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela Băluță

**Întocmit,
Monica Sorescu**

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta precum și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4132/17.04.2019, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”, cod SMIS: 125292

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat – Compartimentul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta precum și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4132/17.04.2019, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”, cod SMIS: 125292 și a constatat următoarele:

1. Obiectul/domeniul reglementat: asigurarea finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta precum și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4132/17.04.2019, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”, cod SMIS: 125292.

2. Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv dispozițiile:

- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

- articolului unic litera d) din OG nr. 25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în OUG nr. 36/2023,

- Deciziei nr. 155 din 31 iulie 2023 prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

- Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 a Autorității de Management a Programul Operațional Regional 2014-2020, privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2025 a proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE,

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3. Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

4. Prin prezentul Raport de specialitate, Compartimentul Juridic avizează FAVORABIL.

Director Executiv
Adriana-Cristina Vărgatu

Întocmit
Consilier juridic
Cristian Buzata