PROIECT

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici realizați pentru obiectivul de investiţii "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova", cod SMIS 152444

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 9300/13.11.2026 al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici realizați pentru obiectivul de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova, cod SMIS 152444", Raportul de specialitate nr. 20223/20.11.2026 al Direcției Economice, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Locală Secretariat – Compartimentul Juridic, Administrație Locală nr. 20358/23.11.2026, precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând cont de adresa nr. 9301/13.11.2026 a Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 19807/17.11.2026, Hotărârea nr. 19/13.11.2026 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9757/16.12.2025 și nr. 1078/10.02.2026, precum și Raportul beneficiarului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului (Raportul final),

în baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici realizați pentru obiectivul de investiţii "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și R.A. Aeroportul Internațional Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

Nr. ___ **Adoptată la data de _____ 2026**

PREŞEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEŢULUI,

CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ

R.A. Aeroportul Internațional Craiova
Nr. 9300/13.11.2026

Aprobat,
PREȘEDINTE,
Dorin-Cosmin VASILE

REFERAT DE APROBARE
Indicatori tehnico-economici realizați pentru obiectivul de investiții
„Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"
cod SMIS 152444

R.A. Aeroportul Internațional Craiova este regie autonomă cu specific deosebit, de interes local, sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, cu personalitate juridică și funcționează în condițiile H.G. nr. 38/1997 si H.G. nr. 398/1997, având ca obiect de activitate servicii anexe transporturilor aeriene.

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean aprobă, în condițiile legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean,

Ținând cont de prevederile Contractului de finanțare nr. 129/17.12.2021, încheiat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova", cod SMIS 152444,

Având în vedere Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9757/16.12.2025 și nr. 1078/10.02.2026,

Având în vedere Raportul beneficiarului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului (Raport final),

Având în vedere Raportul nr. 9168/10.11.2026 al managerului de proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții,

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții realizate de R.A. Aeroportul Internațional Craiova trebuie realizată de către Consiliul Județean Dolj, sub autoritatea căruia funcționează regia.

Indicatorii tehnico-economici se referă la obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova", finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul Specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, cod SMIS 152444, Contract de finanțare nr. 129/17.12.2021, finalizat de R.A. Aeroportul Internațional Craiova, și cuprind obiectele realizate, respectiv:

- Obiectul 1 – Terminal de pasageri;
- Obiectul 2 – Parcare, drumuri de acces, centrală fotovoltaică;

- Obiectul 3 – Amenajarea suprafeței nivelate a benzii pistei și amenajarea ariei de siguranță (RESA);
- Obiectul 4 – Amenajarea suprafeței nivelate a benzii căii de rulare;
- Obiectul 5 – Asigurarea suprafețelor de protecție îngropate;
- Obiectul 6 – Gard perimetral de securitate;
- Obiectul 7 – Drumuri rutiere de acces și drumuri tehnologice;
- Obiectul 8 – Platforme antisuflu;
- Obiectul 9 – Puncte de acces și control;
- Obiectul 10 – Poziție izolată de parcare pentru aeronave aflate în situații de criză, acte de intervenție ilicită (platformă izolată APRON 2);
- Obiectul 11 – Platformă de degivrare aeronave APRON 3;
- Obiectul 12 – Platformă de îmbarcare-debarcare APRON 4;
- Obiectul 13 – Cale de rulare Alfa (TWY A);
- Obiectul 14 – Cale de rulare Foxtrot (TWY F);
- Obiectul 15 – Platformă de întoarcere pe pistă;
- Obiectul 16 – Suprafață deservire echipamente handling;
- Obiectul 17 – Mijloace aeroportuare, echipamente și sisteme de control securitate;
- Obiectul 18 – Centrală termică;
- Obiectul 19 – Post transformare;
- Obiectul 20 – Gospodărie de apă și incendiu;
- Obiectul 21 – Zonă de transfer pasageri.

Valoarea totală a obiectivului de investiții după finalizare este de 472.830.077,22 lei fără TVA, respectiv 563.407.542,39 lei cu TVA.

Valoarea totală este cea rezultată din Raportul beneficiarului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului (Raport final). Valoarea totală a proiectului a fost aprobată prin HCJ nr. 160/2021, modificată prin HCJ nr. 156/2023, HCJ nr. 157/2023 și HCJ nr. 305/2023.

Indicatorii tehnici realizați au fost stabiliți pe baza următoarelor documente:
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9757/16.12.2025;
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1078/10.02.2026;
- procesele-verbale de recepție a echipamentelor și dotărilor, menționate în anexă.

Față de indicatorii tehnico-economici aprobați la faza PT prin HCJ nr. 367/22.10.2022, au suferit modificări următorii indicatori:
- Terminal de pasageri – suprafață desfășurată: 30.627 mp aprobat, 30.627,5 mp realizat;
- Gard perimetral de securitate: 45 ml aprobat, 64 ml realizat;
- Suprafață deservire echipamente handling: 7.162 mp aprobat, 7.432 mp realizat;
- Post transformare – suprafață construită și desfășurată: 150 mp aprobat, 30 mp realizat;
- Zonă transfer pasageri – suprafață construită: 244 mp aprobat, 200 mp realizat;
- Porți de securitate (detectoare combinate pentru metale și explozivi pentru pantofi): cantitatea de 2 buc. a rămas neschimbată, echipamentele fiind înlocuite cu echipament WTMD + echipament ETD.

Ceilalți indicatori tehnici au fost realizați la valorile aprobate, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Indicatorii tehnico-economici realizați au fost avizați prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/13.11.2026 (anexată).

Având în vedere cele expuse, solicităm Consiliului Județean Dolj emiterea unei hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici realizați pentru obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" cod SMIS 152444.

Director General,
Marian-Sorin MANDA

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 20223/20.11.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici realizați pentru obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, cod SMIS 152444

Prin adresa nr. 9301/13.11.2026, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 19807/17.11.2026, Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova a înaintat referatul nr. 9300/13.11.2026 și proiectul de hotărâre privind **aprobarea indicatorilor tehnico-economici realizați pentru obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”**, cod SMIS 152444.

Obiectivul de investiții a fost finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul Specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, în baza Contractului de finanțare nr. 129/17.12.2021, și a fost realizat de R.A. Aeroportul Internațional Craiova, regie autonomă de interes județean aflată sub autoritatea Consiliului Județean Dolj.

Indicatorii tehnico-economici se referă la obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul Specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, cod SMIS 152444, Contract de finanțare nr. 129/17.12.2021, finalizat de R.A. Aeroportul Internațional Craiova, și cuprind obiectele realizate, respectiv:

- Obiectul 1 – Terminal de pasageri;
- Obiectul 2 – Parcare, drumuri de acces, centrală fotovoltaică;
- Obiectul 3 – Amenajarea suprafeței nivelate a benzii pistei și amenajarea ariei de siguranță (RESA);
- Obiectul 4 – Amenajarea suprafeței nivelate a benzii căii de rulare;
- Obiectul 5 – Asigurarea suprafețelor de protecție îngropate;
- Obiectul 6 – Gard perimetral de securitate;
- Obiectul 7 – Drumuri rutiere de acces și drumuri tehnologice;
- Obiectul 8 – Platforme antisuflu;
- Obiectul 9 – Puncte de acces și control;
- Obiectul 10 – Poziție izolată de parcare pentru aeronave aflate în situații de criză, acte de intervenție ilicită (platformă izolată APRON 2);

- Obiectul 11 – Platformă de degivrare aeronave APRON 3;
- Obiectul 12 – Platformă de îmbarcare-debarcare APRON 4;
- Obiectul 13 – Cale de rulare Alfa (TWY A);
- Obiectul 14 – Cale de rulare Foxtrot (TWY F);
- Obiectul 15 – Platformă de întoarcere pe pistă;
- Obiectul 16 – Suprafață deservire echipamente handling;
- Obiectul 17 – Mijloace aeroportuare, echipamente și sisteme de control securitate;
- Obiectul 18 – Centrală termică;
- Obiectul 19 – Post transformare;
- Obiectul 20 – Gospodărie de apă și incendiu;
- Obiectul 21 – Zonă de transfer pasageri.

Valoarea totală a proiectului a fost aprobată prin HCJ nr. 160/2021, modificată prin HCJ nr. 156/2023, HCJ nr. 157/2023 și HCJ nr. 305/2023, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați la faza Proiect tehnic prin HCJ nr. 367/22.12.2022 și actualizați prin HCJ nr. 157/25.05.2023.

Lucrările au fost recepționate prin procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9757/16.12.2025 și nr. 1078/10.02.2026, iar echipamentele și dotările prin procesele-verbale de recepție menționate în anexa la proiectul de hotărâre.

Indicatori tehnici

Față de indicatorii aprobați, au suferit modificări următorii indicatori:

Indicator	UM	Aprobat	Realizat	Document
Terminal de pasageri – suprafață desfășurată	mp	30.627	30.627,5	PVRTL 9757/16.12.2025
Gard perimetral de securitate	ml	45	64	PVRTL 1078/10.02.2026
Suprafață deservire echipamente handling	mp	7.162	7.432	PVRTL 1078/10.02.2026
Post transformare – suprafață construită și desfășurată	mp	150	30	PVRTL 9757/16.12.2025
Zonă transfer pasageri – suprafață construită	mp	244	200	PVRTL 1078/10.02.2026

De asemenea, porțile de securitate cu detectoare combinate pentru metale și explozivi pentru pantofi (2 buc.) au fost înlocuite cu echipament poartă de detecție metale WTMD și echipament de detectare a urmelor de explozibili ETD, cantitatea rămânând neschimbată. Ceilalți indicatori tehnici au fost realizați la valorile aprobate.

Indicatori economici

Potrivit Raportului beneficiarului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului (Raport final), valoarea totală a obiectivului de investiții după finalizare este de **472.830.077,22 lei fără TVA**, respectiv **563.407.542,39 lei cu TVA**, față de valoarea totală aprobată prin HCJ nr. 157/25.05.2023, de **403.580.144,23 lei fără TVA**, respectiv **479.273.902,31 lei cu TVA**.

Indicatorii tehnico-economici realizați au fost avizați de Consiliul de Administrație al Regiei prin Hotărârea nr. 19/13.11.2026.

Temei legal

– art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. b), alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean aprobă, în condițiile legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean.

Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici realizați pentru obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” cod SMIS 152444.

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU

ÎNTOCMIT,
DORIAN ROŞU

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Compartimentul Juridic, Administrație Locală
Nr. **20358/ 23.11.2026**

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici realizați pentru obiectivul de investiţii "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova", cod SMIS 152444

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică, Administrație Locală – Compartimentul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova", cod SMIS 152444, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea indicatorilor tehnico-economici realizați pentru obiectivul de investiții.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic, administrație locală: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, compartimentul juridic, administrație locală avizează FAVORABIL.

Întocmit,
CONSILIER JURIDIC
Marius PETRESCU

Anexa la HCJ Dolj

nr…..…….

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

„Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, cod SMIS 152444

I. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Denumire indicator	UM	Valoare aprobată	Valoare realizată	Document de recepție
	Aeroporturi modernizate (indicator 2S17)	număr	1	1	
1	Terminal nou de pasageri, complet funcțional, regim de înălțime S+P+1 – suprafață desfășurată	mp	**30.627**	**30.627,5**	PVRTL nr. 9757/16.12.2025
2	Parcare, drumuri de acces	mp	22.640	22.640	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
3	Amenajarea suprafeței nivelate a benzii pistei și amenajarea ariei de siguranță (RESA)	mp	270.076	270.076	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
4	Amenajarea suprafeței nivelate a benzii căii de rulare	mp	13.863	13.863	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
5	Gard perimetral de securitate	ml	**45**	**64**	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
6	Drumuri rutiere de acces și drumuri tehnologice	mp	2.892	2.892	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
7	Platforme antisuflu	mp	5.434	5.434	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
8	Puncte de acces și control – Corp 01	mp	67	67	PVRTL nr. 9757/16.12.2025
9	Puncte de acces și control – Corp 02	mp	13	13	PVRTL nr. 9757/16.12.2025
10	Poziție izolată de parcare pentru aeronave aflate în situații de criză, acte de intervenție ilicită (platformă izolată APRON 2)	mp	3.684	3.684	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
11	Platformă de degivrare aeronave APRON 3	mp	4.491	4.491	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
12	Platformă de îmbarcare-debarcare APRON 4	mp	34.792	34.792	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
13	Cale de rulare Alfa (TWY A), inclusiv acostamente	mp	4.099	4.099	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
14	Cale de rulare Foxtrot (TWY F), inclusiv acostamente	mp	20.202	20.202	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
15	Platformă de întoarcere pe pistă, inclusiv acostamente	mp	2.244	2.244	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
16	Suprafață deservire echipamente handling	mp	**7.162**	**7.432**	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
17	Centrală termică	mp	220	220	PVRTL nr. 9757/16.12.2025
18	Post transformare – suprafață construită și desfășurată	mp	**150**	**30**	PVRTL nr. 9757/16.12.2025
19	Gospodărie de apă și incendiu	mp	226	226	PVRTL nr. 9757/16.12.2025
20	Zonă transfer pasageri – suprafață construită	mp	**244**	**200**	PVRTL nr. 1078/10.02.2026
21	Porți de securitate (echipament poartă detecție metale WTMD, ultimul standard)	buc	6	6	PV recepție calitativă nr. 9446/09.12.2025
22	Porți de îmbarcare (boarding)	buc	5	5	PV recepție cantitativă nr. 10834/21.12.2023
23	Echipament tip EDS cu management TIP (FTI sau CTI) pentru controlul de securitate al bagajelor de cală, standard 3 (furnitură)	buc	1	1	PV recepție calitativă nr. 4104/15.05.2026
24	Porți de securitate (echipament de detectare a urmelor de explozibili ETD, standard ECAC)	buc	4	4	PV recepție calitativă nr. 9474/10.12.2025
25	Porți de securitate (echipament X CT bagaje de mână, standard 3 ECAC)	buc	2	2	PV recepție calitativă nr. 9478/10.12.2025
26	Porți de securitate (detectoare portabile de metale)	buc	6	6	PV recepție calitativă nr. 9453/09.12.2025
27	Porți de securitate (echipament de scanare pentru detecția explozibililor lichizi LEDS, tip A + B, ultimul standard)	buc	4	4	PV recepție calitativă nr. 9472/09.12.2025
28	Porți de securitate (detectoare combinate pentru metale și explozivi pentru pantofi), înlocuite cu echipament poartă detecție metale WTMD, ultimul standard + echipament de detectare a urmelor de explozibili ETD, standard ECAC	buc	2	2	PV recepție calitativă nr. 9446/09.12.2025; PV recepție calitativă nr. 9474/10.12.2025
29	Echipament control bagaje agabaritice, dual view	buc	1	1	PV recepție calitativă nr. 9687/15.12.2025

Nr. crt.	Denumire indicator	UM	Valoare aprobată	Valoare realizată	Document de recepție
30	Generator mobil dotat cu proiectoare, cabluri și alte echipamente specifice	buc	1	1	PV recepție nr. 6968/28.09.2022
31	Autoutilitară	buc	1	1	PV recepție nr. 2231/21.04.2023
32	Echipament mobil RX pentru controlul de securitate al bagajelor la poziția izolată de parcare, montat pe autoutilitară	buc	1	1	PV recepție calitativă nr. 9791/19.12.2025
33	Echipament de detectare a urmelor de explozibili ETD, standard ECAC	buc	1	1	PV recepție calitativă nr. 9474/10.12.2025

Notă: valorile îngroșate sunt indicatorii modificați față de valorile aprobate. PVRTL = proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

II. Indicatori economici

Indicator	Realizat (Raport final)
Valoarea totală a investiției, fără TVA (lei)	472.830.077,22
TVA (lei)	90.577.465,17
Valoarea totală a investiției, cu TVA (lei)	**563.407.542,39**