



PROIECT

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

H O T Ă R Ă R E

privind asigurarea finalizării proiectului Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montan cross border region”), eMS code ROBG – 409, după data de 29.12.2023, din resurse financiare proprii (bugetul Județului Dolj), inclusiv toate cheltuielile neeligibile (plătite după 29 decembrie 2023)

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 24926/15.11.2023 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea contractului de finanțare nr. 97107/15.07.2020, aferent proiectului „Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”), eMS code: ROBG – 409, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 253330/20.11.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate,

luând în considerare REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

în baza prevederilor contractului de finanțare nr. 97107/15.07.2020, încheiat între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Dolj și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,

în baza Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.11/30.01.2020 privind aprobarea proiectului „Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”) și a contribuției locale proprii,

în baza Instrucțiunii nr. 14/06.10.2023 a Autorității de Management a Programului Interreg V-A România Bulgaria,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se asigură finalizarea proiectului ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montan cross border region”), eMS code ROBG – 409, după data de 29.12.2023, din resurse financiare proprii (bugetul Județului Dolj), inclusiv toate cheltuielile neeligibile (plătite după 29 decembrie 2023).

Art. 2. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj se angajează să finanțeze din resurse financiare proprii (bugetul județului Dolj) toate cheltuielilor neeligibile (platite după 29.12.2023) în suma de maxim 309.372,48 lei, fără TVA.

Art. 3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. _____

Adoptată la data de _____2023

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTSEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

DORIN-COSMIN VASILE

DIRECTOR ECONOMIC,

MARIAN MECU

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind

asigurării finalizării proiectului Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montan cross border region”), eMS code ROBG – 409, după data de 29.12.2023, din resurse financiare proprii (bugetul Județului Dolj) a tuturor cheltuielilor neeligibile (plătite după 29 decembrie 2023) în sumă de maxim 309.372,48 lei, fără TVA.

UAT Județul Dolj – Partener Lider, în parteneriat cu Primăria Lom (Bulgaria), Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Oltenia” Dolj și Inspectoratul de Jandarmi Județean “Mihai Bravu” Dolj, a obținut finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014 – 2020, *Axa Prioritară:3 O regiune sigură, Obiectivul Specific:3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului în aria transfrontalieră*, pentru proiectul „**Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”)**, eMS code: ROBG – 409.

În data de 15.07.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 97107 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria, Călărași, aferent proiectului „**Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”)**, eMS code: ROBG – 409, valoarea totală a proiectului fiind de 941.964,13 Euro.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră prin creșterea capacității de reacție a actorilor responsabili cu atribuții în combaterea incendiilor forestiere din regiunea transfrontaliera Dolj – Lom (Montana), consolidând, astfel capacitatea de management tehnică și instituțională în caz de dezastre și creșterea gradului de răspuns în situații de urgență.

În cadrul proiectului, una dintre activitățile importante ale partenerului lider - UAT Județul Dolj este reprezentată de extinderea sistemului de alarmare electronică existent în județul Dolj prin **achiziționarea a 6 sirene electronice de alarmare și a unui sistem de avertizare și alarmare** ce vor fi integrate în sistemul de alarmare existent.

Procedura de achiziție publică „*Sistem de avertizare-alarma și 6 sirene electronice de alarmare*” având valoarea estimată de 309.372,48 lei, fără TVA, a fost inițiată, suspendată și anulată de mai multe ori având în vedere specificitatea acesteia precum și solicitările de clarificări și contestațiile înregistrate la CNSC de către potențiali ofertanți, etape ce au presupus parcurgerea anumitor intervale de timp, conform legislației în vigoare. În plus, întârzieri în implementarea acestei activități au fost cauzate și de revizuirea studiilor de audibilitate care au stat la baza întocmirii caietului de sarcini, întrucât aceste studii fuseseră întocmite în anul 2017, acestea nemaifiind de actualitate.

Având în vedere faptul că procedura de achiziție publică „Sistem de avertizare-alarma și 6 sirene electronice de alarmare” se află în acest moment în etapa de evaluare a conformității tehnice cu prevederile documentației de atribuire și luând în considerare termenele procedurale prevăzute de Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se estimează că această activitate va fi finalizată după data de 29 decembrie 2023 (data limită de implementare a proiectului).

Ținând cont de incertitudinile din momentul prezent, care pot fi legate fie de eventuale noi solicitări de clarificări, contestații ori de neîncheierea în timp util a contractului de livrare, derularea contractului sau de plata echipamentelor, un calendar realist pentru derularea achiziției și a contractului ar fi structurat astfel:

- solicitare clarificări și termen răspuns (22.11.2023)
- întocmire proces verbal privind raspunsurile ofertantului la solicitarea de clarificări precum și a procesului verbal intermediar de etapă (22.11.2023 – 24.11.2023)
- evaluare propunere financiară, întocmire proces verbal și eventuale clarificări (27.11.2023 – 29.11.2023)
- întocmire proces verbal privind raspunsurile ofertantului la solicitarea de clarificări, a procesului verbal intermediar de etapă, calificarea ofertantului în SEAP și solicitarea documentelor în susținerea celor declarate în DUAЕ (04.12.2023 – 13.12.2023)
- întocmire proces verbal privind evaluarea documentelor în susținerea celor declarate în DUAЕ și eventuale clarificări (14.12.2023 – 20.12.2023)
- întocmire proces verbal privind raspunsurile la eventualele solicitări de clarificări și calificarea ofertantului în SEAP (21.12.2023 – 22.12.2023)
- întocmire raport de atribuire și comunicare rezultat achiziție (27.12.2023)
- perioadă eventuală contestație (28.12.2023 – 03.01.2024)
- încheierea contractului = maxim 5 zile calendaristice (08.01.2024)
- constituire garanție buna execuție = maxim 5 zile calendaristice (15.01.2024)
- livrare echipamente = maxim 40 de zile calendaristice de la transmiterea comenzii de livrare (26.02.2024)
- instalare, punere în funcțiune, testare, instruire personal, acceptarea precum și eventualele defecte/probleme care necesită rectificarea sau înlocuirea echipamentului neconform = maxim 15 zile lucrătoare (18.03.2024)
- plată factură – maxim 30 de zile (aprilie 2024)

În concluzie, un termen maximal de finalizare al proiectului ar fi 30 aprilie 2024, cu un eventualul risc al depășirii acestei date, până la cel târziu la 31 decembrie 2024, în cazul în care, din motive obiective, independente de UAT Județul Dolj, activitatea menționată mai sus nu va fi finalizată în acest interval.

La nivelul *Programului Interreg V-A România – Bulgaria*, data finală de eligibilitate a cheltuielilor (inclusiv plată) este 31 decembrie 2023, iar în cazul proiectului precizat mai sus această data este 29.12.2023, data finalizării perioadei de implementare. Toate cheltuielile efectuate sau plătite după data respectivă nu pot fi solicitate pentru rambursare și vor fi susținute de către beneficiarii lideri și parteneri din bugetul propriu, după caz.

În vederea închiderii proiectelor finanțate în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria și pentru a respecta termenele stabilite în reglementări și orientări de închidere ale CE, pentru o închidere fără probleme a Programului, Autoritatea de Management a emis la data de 06.10.2023 Instrucțiunea nr. 14 care prevede la Art. 2 și Art. 3, următoarele:

Art. 2 „Pe baza stadiului de implementare al proiectului, reprezentantul legal al fiecărui partener lider al proiectelor aflate în implementare, va depune până la data de 15 octombrie 2023, o declarație în care să declare fie că:

a) Toate activitățile proiectelor vor fi finalizate, iar indicatorii și rezultatele vor fi atinse până la cel târziu la 31 decembrie 2023;

sau

b) Activitățile proiectului se estimează a fi finalizate după 31 decembrie 2023 dar până la 30 aprilie 2024 (cu posibilitatea depășirii acestei date, până la cel târziu la 31 decembrie 2024), din bugetul propriu, pentru a asigura funcționalitatea proiectului;

sau

c) Activitățile proiectului sunt estimate a fi implementate, iar unii dintre indicatori și rezultatele proiectului vor fi indeplinite după data de 31 decembrie 2023, dar până cel târziu la 31 decembrie 2026, din bugetul propriu.”

Art. 3 “În cazul proiectelor care se încadrează în situația prevăzută la articolul 2 lit. b) de mai sus, Beneficiarii Lideri vor iniția, până cel târziu la data de 15 noiembrie 2023, solicitari de modificare a contractului de subvenție, în vederea stabilirii unui nou termen limită pentru finalizarea proiectului, pentru a-și îndeplini pe deplin obiectivele și pentru a-i asigura funcționalitatea deplină, prin suportarea din resurse proprii (buget) a tuturor cheltuielilor efectuate după data de 31 decembrie 2023. Beneficiarii au obligația de a finaliza proiectul/operațiunea în cauză și să depună raportul final de implementare a proiectului până cel târziu la 31 decembrie 2024. Solicitățile respective vor fi justificate corespunzător, vor include un termen clar și realist pentru finalizarea proiectului, vor fi însoțite de o decizie a persoanei/organului împuternicit pentru aprobarea costurilor neeligibile (aparute și plătite după 31 decembrie 2023) și vor face obiectul aprobării de către Comitetul de Monitorizare a Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria. Proiectele din această categorie vor fi incluse de Program pe lista proiectelor nefinalizate.”

Având în vedere stadiul actual de implementare al proiectului „Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”), eMS code: ROBG – 409, **se estimează că, până cel târziu la data de 30 aprilie 2024**, se va asigura finalizarea proiectului, pentru a se îndeplini obiectivele și pentru a-i asigura funcționalitatea deplină. Toate cheltuielile efectuate după data finală de implementare a proiectului, respectiv 29 decembrie 2023, se vor suporta din bugetul propriu al Județului Dolj.

Din aceste considerente, conform prevederilor Manualului de Implementare a Proiectului, „Capitolul 16-Notificări/Anexe contractului, B. Modificări care necesită un act adițional la contractul de subvenție” dar și ținând cont de Instrucțiunea nr. 14/06.10.2023, pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor și pentru asigurarea funcționalității proiectului, se propune aprobarea asigurării finalizării proiectului Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montan cross border region”), eMS code ROBG – 409, după data de 29.12.2023, din resurse financiare proprii (bugetul Județului Dolj) a tuturor cheltuielilor neeligibile (plătite după 29 decembrie 2023) în sumă de maxim 309.372,48 lei, fără TVA.

Având în vedere cele mai sus-menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

**Director Executiv
Daniela Băluță**

**Manager proiect,
Ivona Thorwachter**

**Coordonator achiziții,
Adela Rozalia Popescu**

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind **asigurarea finalizării proiectului ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montan cross border region”)**, eMS code ROBG – 409, după data de 29.12.2023, din **resurse financiare proprii (bugetul Județului Dolj), inclusiv toate cheltuielile neeligibile (plătite după 29 decembrie 2023)**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind **asigurarea finalizării proiectului ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montan cross border region”)**, eMS code ROBG – 409, după data de 29.12.2023, din **resurse financiare proprii (bugetul Județului Dolj), inclusiv toate cheltuielile neeligibile (plătite după 29 decembrie 2023)**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **asigurarea finalizării proiectului ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montan cross border region”)**, eMS code ROBG – 409, după data de 29.12.2023, din **resurse financiare proprii (bugetul Județului Dolj), inclusiv toate cheltuielile neeligibile (plătite după 29 decembrie 2023)**.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

- Regulamentul UE nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 11/30.01.2020 privind aprobarea proiectului ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montan cross border region”) și a contribuției locale proprii
- contractul de finanțare nr. 97107/15.07.2020
- art. 2 alin.(1) lit.b) și art.3) din Instrucțiunea nr.14/06.10.2023 a Autorității de Management a Programului Interreg V-A România Bulgaria
- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: **nu este cazul.**

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

Avizat,
Șef Serviciu Juridic
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier Juridic
Alin Maria