

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii actualizate a devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reparații capitale și extindere la Clinica de oncologie și Clinica de dermatologie – Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova”

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;

având în vedere raportul Direcției Tehnice, înregistrat la nr. 4854/21.03.2017, prin care se propune aprobarea valorii actualizate a devizului general pentru obiectivul de investiții „**Reparații capitale și extindere la Clinica de oncologie și Clinica de dermatologie – Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova**”

în baza prevederilor Anexei nr.4, pct.A, art.5, pct. b) , din HG nr. 28/2008 privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul art.91, alin (1), lit. b), alin (3) lit (f) și al art. 97, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiții „**Reparații capitale și extindere la Clinica de oncologie și Clinica de dermatologie – Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova**”:

Valoarea totală (inclusiv TVA): 37.867,609 mii lei / 8.385,210 mii euro


Din care, C+M (inclusiv TVA): 14.844,992 mii lei / 3.287,199 mii euro

Art.2. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 80...

Adoptată la data de 30.03.2017

PRESEDINTE
ION PRIOTEASA



Contrasemnează
SECRETAR
GHEORGHE BARBĂRASĂ

R A P O R T

privind aprobarea valorii actualizate a devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reparații capitale și extindere la Clinica de oncologie și Clinica de dermatologie – Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova”

Documentația tehnico-economică pentru acest obiectiv a fost elaborată în anul 2015 de către SC BODO INVEST SRL în urma atribuirii contractului de servicii de proiectare prin licitație publică și a fost aprobată prin HCJ nr. 321/26.11.2015, cota de TVA fiind de 24%.

Prin certificatul de urbanism nr.1351/31.07.2015, eliberat de către Primăria Craiova, prelungit până la data de 31.07.2017, au fost solicitate următoarele avize și studii:

- Studiu geotehnic, Raport audit energetic, Raport expertiză tehnică, aviz apă-canalizare, aviz salubritate, aviz SE 2 termoficare, aviz securitate la incendiu, aviz protecție civilă, aviz DSP, aviz ISC, aviz protecția mediului.

După obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 1351/31.07.2015, DTAC împreună cu toate avizele, a fost depusă la Primăria Craiova, în vederea emiterii Autorizației de construire. După analizarea acesteia în comisia tehnică de urbanism, aceasta a fost restituită, cu condiția ca avizul preliminar obținut de la Sucursala Electrocentrale 2 Craiova (SE) să fie însoțit de proiectul tehnic pentru devierea canalului termic, elaborat de un proiectant agreat de către SE Craiova, iar execuția acestuia se va realiza de un operator agreat de SE 2 Craiova.

În acest scop, Consiliul Județean Dolj a elaborat această documentație, a actualizat devizul general al întregului obiectiv de investiții prin includerea valorii aferente devierii canalului termic, precum și cu reducerea TVA de la 24% (aprobat prin HCJ nr. 321/26.11.2015) la 19%, având în vedere faptul că de la 1 ianuarie 2017, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 19%, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, urmând ca documentația completată și actualizată să fie redepusă la Primăria Craiova, în vederea obținerii autorizației de construire.

Având în vedere cele prezentate, în vederea includerii în programul de investiții pe anul 2107, supunem spre aprobare Consiliului Județean Dolj, valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiții susmenționat, respectiv :

Valoarea totală (inclusiv TVA): 37.867,609 mii lei / 8.385,210 mii euro

Din care, C+M (inclusiv TVA): 14.844,992 mii lei / 3.287,199 mii euro

Anexăm alăturat devizul general actualizat .

DIRECTOR EXECUTIV,
AURELIA DĂRAC



ȘEF SERVICIU TEHNIC,
ELEONORA BRAICA





DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
REPARAȚII CAPITALE ȘI EXTINDERE LA CLINICA DE ONCOLOGIE ȘI CLINICA DE DERMATOLOGIE -
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

Amplasament: str. Tabaci nr.1, municipiul Craiova, județul Dolj, Incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova

mil lei/mii euro la cursul 4.5160 din data de 01/03/2017 TVA= 19%

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (Inclusiv TVA)	
		mii lei 3	mii Euro 4	mii lei 5	mii Euro 6	mii lei 7	mii Euro 8
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	495.800	109.787	94.202	590.002	130.647	130.647
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	3.000	0.664	0.570	3.570	0.791	0.791
TOTAL CAPITOL 1		498.800	110.452	94.772	593.572	131.438	131.438
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Rețele exterioare	876.957	194.189	166.622	1.043.579	231.085	231.085
TOTAL CAPITOL 2		876.957	194.189	166.622	1.043.579	231.085	231.085
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii de teren	3.000	0.664	0.570	3.570	0.791	0.791
3.2	Taxe pt obținerea de avize, acorduri și autorizații	37.710	8.350	7.165	44.875	9.937	9.937
3.3	Proiectare și inginerie	83.300	18.446	15.827	99.127	21.950	21.950
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	5.700	1.262	1.083	6.783	1.502	1.502
3.5	Cheltuieli pentru consultanță	105.000	23.251	19.950	124.950	27.668	27.668
3.6	Asistență tehnică	125.500	27.790	23.845	149.345	33.070	33.070
TOTAL CAPITOL 3		360.210	79.763	68.440	428.650	94.918	94.918
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1 Construcții și instalații-total		10,083.964	2,232.942	1,915.953	11,999.917	2,657.200	2,657.200
4.1.2	Obiect 1- CORP EXISTENT	4,083.078	904.136	775.785	4,858.863	1,075.922	1,075.922
4.1.3	Obiect 2 - CORP A	3,032.897	671.589	576.250	3,609.147	799.191	799.191
4.1.4	Obiect 3 - CORP B	2,920.039	646.599	554.807	3,474.846	769.452	769.452

4.1.5	Obiect 4 - GRUP POMPARE HIDRANȚI	47.950	10.618	9.111	57.061	12.635
4.2	Montaj utilaje tehnologice	898.062	198.862	170.632	1.068.694	236.646
4.3	Utilaje, echip. tehnolog. și funcționale cu montaj	8.980.621	1.988.623	1.706.318	10.686.939	2.366.461
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	6.918.723	1.532.047	1.314.557	8.233.280	1.823.136
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		26.881.370	5.952.473	5.107.460	31.988.830	7.083.443
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	128.000	28.344	24.320	152.320	33.729
5.1.1	Lucrări de construcții (org șantier)	117.000	25.908	22.230	139.230	30.830
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	11.000	2.436	2.090	13.090	2.899
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, cost credit	289.273	64.055	0.000	289.273	64.055
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	2.831.597	627.014	538.003	3.369.600	746.147
TOTAL CAPITOL 5		3.248.870	719.413	562.323	3.811.193	843.931
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	1.500	0.332	0.285	1.785	0.395
TOTAL CAPITOL 6		1.500	0.332	0.285	1.785	0.395
TOTAL GENERAL		31.867.707	7.056.922	5.999.902	37.867.609	8.385.210
Din care C + M		12.474.783	2.762.352	2.370.209	14.844.992	3.287.199



Beneficiar,

DIRECTOR EXECUTIV

Dărac Aurelia

ȘEF SERVICIU

Braica Eleonora