



## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

### HOTĂRÂRE

**privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiții:  
„ Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa ”**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;

având în vedere raportul Direcției Tehnice, înregistrat la nr.24600/29.11.2018, prin care se propune aprobarea valorii actualizate a devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa”

în baza art. 10, alin (4), lit. c) din Hotărârea nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul art.91, alin (1), lit. b), alin (3) lit (f) și al art. 97, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă valoarea actualizată a devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa”

**Valoarea totală (fără TVA):** 10.321.302,46 lei / 2.214.919,30 euro

**Din care, C+M (fara TVA):** 8.996.385,64 lei / 1.930.596,28 euro

**Art.2.** Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 287

Adoptată la data de 14.12.2018

PREȘEDINTE

ION PRIOTEASA



Contrasemnează

SECRETAR  
ANDA NICOLAE

## R A P O R T

**privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (după încheierea contractului de lucrări ) pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa ”**

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, art. III, a fost instituită **etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală**, care se derulează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Județean Dolj a solicitat MDRAPFE finanțare pentru etapa a II-a a **Programului național de dezvoltare locală**, pentru 5 obiective de investiții, printre care și: „ **Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa ”**

Obiectivul sus-menționat, a fost inclus în **Lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală (etapa a II – a) pentru județul Dolj, în perioada 2017-2020**, MDRAPFE încheind cu CJ Dolj, contractul de finanțare nr. 20097/10.10.2017, în sumă de 15.541.382,00 lei.

Documentația tehnico-economică pentru acest obiectiv a fost elaborată în anul 2015 de către SC BEST CONSULTING & DESIGN SRL în urma atribuirii contractului de servicii de proiectare nr. 106 / 19.10.2015 prin licitație publică și a fost aprobată prin **HCJ nr. 59/2016**, iar valoarea actualizată a devizului general, prin scăderea TVA de la 24%, la 19%, a fost aprobată prin **HCJ nr. 40/2017**.

**Prin adresa nr. 3423/21.02.2018, MDRAPFE solicită actualizarea HCJ de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în cazul obiectivelor noi (PNDL etapa a II a) dacă s-a derulat și finalizat etapa de achiziții publice, iar parametrii tehnico-economici ai investiției au suferit modificări.**

De asemenea, conform art. 10, alin (4), lit. c) din Hotărârea nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, **devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este**

**necesar, dar în mod obligatoriu și după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.**

Astfel, în urma încheierii contractului de execuție lucrari nr. 177/ 24.08.2018, cu SC ERPIA SA, devizul general aprobat prin HCJ nr. 40/2017, va fi actualizat în mod corespunzător.

Capitolele care vor suporta modificări sunt: **cap. 1, cap. 3, cap. 4, cap. 5, subcap. 5.1, 5.2 și 5.3**, restul capitolelor, respectiv cap. 2, cap. 6 rămânând nemodificate:

- **Cap.1-** se modifica conform *Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1 din oferta)*, la subcap. 1.3 – *Amenajari pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială*, cu suma de **27.349,01 lei (fara TVA)** față de suma de **45.000 lei (fără TVA)** din devizul general aprobat initial

- **Cap. 3-** se modifica cu suma de **227.552,30 lei (fara TVA)** față de suma de **486.709 lei (fara TVA)** aprobată initial, ca urmare a plăților efectuate pentru documentația tehnico-economică și încheierii contractului de asistenta tehnică pentru execuție, cu SC BRIDGE CONSULT SRL

- **Cap. 4** – se modifică conform *Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1 din oferta)*: **8.824.369,45 lei (fara TVA)**, față de **11.542.751,00 lei (fără TVA)** din devizul general aprobat anterior.

- **Cap. 5**

**subcap. 5.1.1** – se modifică conform *Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1 din oferta)*: **144.667,18 lei (fara TVA)**, față de **275.418,00 lei (fără TVA)** din devizul general aprobat anterior

**subcap.5.2** – se modifică corespunzător, de la valoarea de **131.086,00 lei (fara TVA)** aprobată anterior, la valoarea de **183.378,48 (fără TVA)**, prin aplicarea coeficientului de 1,1% aferent cotelor datorate la ISC si CSC , la valoarea C+M, la care se adauga cotele achitate până în prezent

**subcap. 5.3** - se modifică prin aplicarea procentului de 10% din cap.1.2, 1.3, 2, 3, 4, rezultând valoarea de: **907.927,04 lei (fara TVA)**, față de **1.241.816,00 lei (fără TVA)** din devizul general aprobat anterior.

Având în vedere cele prezentate, devizul general va fi modificat corespunzător.

Astfel, supunem spre aprobare Consiliului Județean Dolj, valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiție menționat, astfel:


**Valoarea totală (fără TVA): 10.321.302,46 lei / 2.214.919,30 euro**

**Din care, C+M (fara TVA): 8.996.385,64 lei / 1.930.596,28 euro**


Anexăm alăturat:

- devizul general initial ( cu TVA 19%) aprobat prin HCJ nr. 40/2017
- devizul general actualizat (după încheierea contractului de lucrări) și supus aprobării
- Formularul F1 (Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv)
- proiectul de hotărâre.


DIRECTOR EXECUTIV,  
AURELIA DARAC



SEF SERVICIU  
IONESCU LUPEANU SILVIA



Intocmit,  
SIMONA FLOREA



## DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI


conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:


**Modernizarea DJ 606C, DJ 606 (Sărsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, Km (0+000 ÷ 51+500), tronsonul Km (14+320 ÷ 19+100), care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa**

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.02.2017 1 EURO = 4.5048 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)					TVA -19%		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei		Mii euro		Mii lei		Mii euro		
		3	4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7				
<b>PARTEA I-a</b>										
<b>CAPITOLUL 1</b>										
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>										
1.10	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1.20	Amenajarea terenului	53.784	11.939	10.219	64.002	14.208				
1.30	Amenajari pentru protectia mediului	45.000	9.989	8.550	53.550	11.887				
<b>Subtotal Capitol 1</b>		<b>98.784</b>	<b>21.929</b>	<b>18.769</b>	<b>117.552</b>	<b>26.095</b>				
<b>CAPITOLUL 2</b>										
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>										
2.10	Constructii si instalatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.20	Utilaje, echipamente	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
<b>Subtotal Capitol 2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>				
<b>CAPITOLUL 3</b>										
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>										
3.10	Studii de teren	17.900	3.974	3.401	21.301	4.729				
3.20	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	17.000	3.774		17.000	3.774				
3.30	Proiectare si engineering	72.025	15.989	13.685	85.710	19.026				
3.40	Organizarea procedurilor de achizitie publica	86.666	19.239	16.467	103.133	22.894				
3.50	Consultanta	119.170	26.454	22.642	141.812	31.480				
3.60	Asistenta tehnica	173.948	38.614	33.050	206.998	45.951				
<b>Subtotal Capitol 3</b>		<b>486.709</b>	<b>108.042</b>	<b>89.245</b>	<b>575.954</b>	<b>127.853</b>				
<b>CAPITOLUL 4</b>										
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>										





*Asitolee*

4.10	Constructii si instalatii	11,542.751	2,562.323	2,193.123	13,735.874	3,049.164
4.20	Montaj utilaj tehnologic					
4.30	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.40	Utilaje fara montaj					
4.50	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.60	Active necorporale					
<b>Subtotal Capitol 4</b>		<b>11,542.751</b>	<b>2,562.323</b>	<b>2,193.123</b>	<b>13,735.874</b>	<b>3,049.164</b>
<b>CAPITOLUL 5</b> <b>Alte cheltuieli</b>						
5.10	<b>Organizare de santier</b>	<b>289.913</b>	<b>64.357</b>	<b>55.084</b>	<b>344.997</b>	<b>76.584</b>
5.1.1	Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (2.5% din C+M)	275.418	61.139	52.329	327.747	72.755
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (2.5% din C+M)*0.05	14.496	3.218	2.754	17.250	3.829
5.20	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	131.086	29.099		131.086	29.099
5.30	Cheltuieli diverse si neprevazute - 10%	1,241.816	275.665	235.945	1,477.761	328.041
<b>Subtotal Capitol 5</b>		<b>1,662.816</b>	<b>369.121</b>	<b>291.029</b>	<b>1,953.844</b>	<b>433.725</b>
<b>CAPITOLUL 6</b> <b>Cheltuieli aferente implementarii proiectului</b>						
6.10	Pregatirea personalului de exploatare					
6.20	Probe tehnologice					
<b>Subtotal Capitol 6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13,791.059</b>	<b>3,061.414</b>	<b>2,592.165</b>	<b>16,383.224</b>	<b>3,636.837</b>
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.10 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)		<b>11,916.952</b>	<b>2,645.390</b>	<b>2,264.221</b>	<b>14,181.173</b>	<b>3,148.014</b>

Proiectant,  
SC Best Consulting & Design SRL

Verificat,  
ing. C. Bobaru

Director General  
Aurelian GRIPORESCU



Intocmit,  
ing. M. Maleanu

## DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

**Modernizarea DJ 606C, DJ 606 (Sărsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, Km (0+000 ÷ 51+500), tronsonul Km (14+320 ÷ 19+100), care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa**

Faza de proiectare: Implementare contract executie lucrari

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 27.11.2018 1 EURO =


4.6599

lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA -19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
		3	4	5	6	7
<b>PARTEA I-a</b>						
<b>CAPITOLUL 1</b>						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	27,349.01	5,869.01	5,196.31	32,545.32	6,984.12
<b>Subtotal Capitol 1</b>		<b>27,349.01</b>	<b>5,869.01</b>	<b>5,196.31</b>	<b>32,545.32</b>	<b>6,984.12</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Constructii si instalatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.2	Utilaje, echipamente	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Subtotal Capitol 2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	22,512.60	4,831.13	4,277.39	26,790.00	5,749.05
3.2	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	6,082.74	1,305.34	0.00	6,082.74	1,305.34
3.3	Proiectare si engineering	68,168.06	14,628.65	12,951.93	81,120.00	17,408.10
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	130,788.90	28,066.89	24,849.89	155,638.79	33,399.60
<b>Subtotal Capitol 3</b>		<b>227,552.30</b>	<b>48,832.01</b>	<b>42,079.22</b>	<b>269,631.53</b>	<b>57,862.09</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>						
Cheltuieli pentru investitia de baza						



I. N. I. I. I. I.



*Monte*

4.1	Constructii si instalatii	8,824,369.45	1,893,682.15	1,676,630.20	10,500,999.65	2,253,481.76
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal Capitol 4</b>		<b>8,824,369.45</b>	<b>1,893,682.15</b>	<b>1,676,630.20</b>	<b>10,500,999.65</b>	<b>2,253,481.76</b>
<b>CAPITOLUL 5</b> <b>Alte cheltuieli</b>						
5.1	<b>Organizare de santier</b>	<b>151,726.18</b>	<b>32,559.96</b>	<b>28,827.97</b>	<b>180,554.15</b>	<b>38,746.36</b>
5.1.1	Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst	144,667.18	31,045.13	27,486.76	172,153.94	36,943.70
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	7,059.00	1,514.84	1,341.21	8,400.21	1,802.66
5.2	<b>Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:</b>	<b>182,378.48</b>	<b>39,137.85</b>		<b>182,378.48</b>	<b>39,137.85</b>
5.3	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>907,927.04</b>	<b>194,838.31</b>	<b>172,506.14</b>	<b>1,080,433.18</b>	<b>231,857.59</b>
<b>Subtotal Capitol 5</b>		<b>1,242,031.70</b>	<b>266,536.13</b>	<b>201,334.11</b>	<b>1,443,365.81</b>	<b>309,741.80</b>
<b>CAPITOLUL 6</b> <b>Cheltuieli aferente implementarii proiectului</b>						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal Capitol 6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10,321,302.46</b>	<b>2,214,919.30</b>	<b>1,925,239.84</b>	<b>12,246,542.30</b>	<b>2,628,069.76</b>
care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)		<b>8,996,385.64</b>	<b>1,930,596.28</b>	<b>1,709,313.27</b>	<b>10,705,698.92</b>	<b>2,297,409.58</b>

Proiectant,  
SC Best Consulting & Design SRL

Beneficiar,  
Consiliul Judetean Dolj

Sef Proiect  
ing. C-tin BOBARU


Director General  
Aurelian CRINU RESCU

*[Handwritten signature]*




*[Handwritten signature]*

FORMULAR F1

OBIECTIV  
MODERNIZAREA DJ606C, STEFANEL-GOGOSICENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

*Asutolae*

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza	8851718.46	8851718.46
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora	8851718.46	8851718.46
	4.1.001 1 3 AMENAJ.PT PROTECTIA MEDIULUI	27349.01	27349.01
	4.1.002 4 1 LUCRARI DE DRUM	7234732.50	7234732.50
	4.1.003 4 2 DRUMURI LATERALE	234089.39	234089.39
	4.1.004 4 3 POLETE	1295520.57	1295520.57
	4.1.005 4 4 STATIE DE AUTOBUZ	60027.00	60027.00
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	
	4.5 Dotari	0.00	
	4.6 Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de santier	144667.18	144667.18
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	144667.18	144667.18
	5.1.1.001 5 1 ORGANIZARE DE SANTIER	144667.18	144667.18
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
	5.1.2.001 5 2 Echipamente tehnologice si teste	0.00	0.00






TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	8996385.64	8996385.64
Taxa pe valoarea adaugata	1709313.27	1709313.27
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	10705698.92	10705698.92

Executant  
S.C. ERPIA S.A. CRAIOVA

*Handwritten signature*



Proiectant

